

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Рышковская средняя
общеобразовательная школа»
Курского района Курской области

Приказ № 1 от 09.01.2023г.



План

первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Плетнева Г.А.	приказ директора школы	09.01.2023 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Плетнева Г.А.	План первоочередных мероприятий	09.01.2023 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Сусь Е.В. Хорошкина В.А.	медиаплан информационного сопровождения	20.01.2023г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Плетнева Г.А.	Положение о деятельности Центра	09.01.2023 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Сергеева И.В.	Проект зонирования	Март 2023 г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Плетнева Г.А.	Проект зонирования	01.03.2023г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Плетнева Г.А.	Приказ директора	09.01.2023 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Плетнева Г.А.	Приказ директора	09.01.2023 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям	Плетнева Г.А. Бароян О.Н.	Заявки на финансирование	Апрель 2023 г.

	расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Бароян О.Н.	извещения о проведении закупок	Апрель 2023 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Плетнева Г.А.	Проектно-сметная документация	Март 2023 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Плетнева Г.А. Локтионова Е.Ю.	отчеты	май – июль 2023 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Плетнева Г.А.	заявка	01.03.2023 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Плетнева Г.А.	акт	01.08.2023 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Бочарова В.И. Сусь Е.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Бочарова В.И. Сусь Е.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023 г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Сусь Е.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Плетнева Г.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023 г.

4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Седусова О.В. Хорошкина В.А.	новости, статьи, репортажи	март 2023 г.
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Седусова О.В. Хорошкина В.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023 г.
4.3.	Запуск сайта	Седусова О.В. Хорошкина В.А.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2023 г.
4.4.	Открытие Центра	Плетнева Г.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2023 г.
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Сусь Е.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023 г.
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Сусь Е.В.	Информация на сайте школы	к 01.09.2023 г.
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сусь Е.В. Простакова Е.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023 г.
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Плетнева Г.А.	отчет	еженедельно